

POA SEDE 2021  
Estado General de Actividades  
Informe de Avance del Primer Semestre

Productos evaluados: 9  
Cantidad de actividades: 24

Unidades Operativas	Productos	Actividades	Presupuesto Programado Ejecutado al	120/07/2021	% de ejecución (hasta el 100%)	Estado Actividad.	Comentario
8 - Institutos Descentralizados			<b>32,072,477,230.07</b>	<b>11,166,393,041.27</b>	<b>34.82%</b>		
No tiene							
8.1 - Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)			151,210,275.00	32,013,216.00	21.17%		
	1 - Estudiantes participando en eventos deportivos.		52,720,540.05	6,998,000.00	13.27%		• Por causa del Covid19
		1.1 - Participación de estudiantes en eventos internacionales de educación	4,000,000.00	0.00	0.00%	No iniciada	• Por Causas del Covid 19
		1.2 - Realización del programa Mi Escuela en Forma.	9,242,200.00		N/A		
		1.3 * Implementación de la normativa nacional para la valoración de la	10,096,000.00		N/A		
		1.4 - Realización del programa Educación Activa y Saludable en Prevención de	8,000,000.00	0.00	0.00%	No iniciada	
		1.5 - Realización del programa Juega.	8,134,340.00		N/A		
		1.6 - Realización del Campeonato Nacional de Ajedrez.	6,998,000.00	6,998,000.00	100.00%	Ejecutada	
		1.7 - Formación, capacitación técnicos y docentes para las convivencias	6,250,000.05		N/A		
	2 - Estudiantes dotados de uniformes deportivos.		5,555,000.00	0.00	0.00%		• Por causa del Covid19
		2.1 - Adquisición y distribución de uniformes deportivos para estudiantes	5,555,000.00	0.00	0.00%	No iniciada	• Por Causas del Covid 19
	3 - Docentes de educación física, acompañados.		3,282,000.00	0.00	0.00%		
		3.1 - Realización de acompañamientos a los docentes de educación física de	1,787,000.00	0.00	0.00%	Reprogramada	• Esta Actividad fue reprogramada para el
		3.2 - Realización de acompañamientos a los técnicos en las convivencias con	1,495,000.00		N/A		
	4 - Docentes de niveles primario y secundario participando en eventos educativos.		18,108,353.95	0.00	0.00%		
		4.1 - Realización de evento para la entrega de medallas al mérito magisterial	5,361,103.95	0.00	0.00%	No iniciada	• Por Causas del Covid 19
		4.2 - Participación de los docentes de educación física en eventos	3,750,000.00	0.00	0.00%	No iniciada	• Por Causas del Covid 19
		4.3 - Docentes de educación física de los niveles primario y secundario	8,997,250.00	0.00	0.00%	No iniciada	• Por Causas del Covid 19
	5 - Docentes dotados de utilería deportiva.		5,666,500.00	0.00	0.00%		
		5.1 - Adquisición de utilería e implementos deportivos.	5,666,500.00	0.00	0.00%	No iniciada	• Por Causas del Covid 19
	6 - Clubes deportivos, habilitados y creados.		6,503,950.00	0.00	0.00%		
		6.1 - Equipamiento de los clubes escolares para los niveles primario y	2,369,500.00	0.00	0.00%	Reprogramada	• Iniciado el proceso de compras y
		6.2 - Creación de centro de iniciación deportiva para la concentración de	4,134,450.00		N/A		
	7 - Centros educativos con mantenimiento de instalaciones deportivas, realizado.		5,755,000.00	1,440,000.00	25.02%		
		7.1 - Acondicionamiento de instalaciones deportivas en las 18 regionales de	5,755,000.00	1,440,000.00	25.02%	Ejecutada	• solo se realizaron 32 habilitaciones
	8 - Personal de Inefi, orientado y actualizado.		<b>6,655,000.00</b>	2,070,000.00	31.10%		• Por causa del Covid19
		8.1 - Capacitación del personal técnico y administrativo en estudios	2,355,000.00	270,000.00	11.46%	Ejecutada	
		8.2 - Personal orientado en deportes curriculares.	4,300,000.00	1,800,000.00	41.86%	En ejecución	
	9 - Necesidades operacionales del Inefi, cubiertas.		<b>46,963,931.00</b>	21,505,216.00	45.79%		
		9.1 - Pago de servicios básicos.	10,300,327.96	5,150,163.98	50.00%	Ejecutada	
		9.2 - Adquisición de seguros, combustible, lubricantes, alquiler y	14,671,000.04	7,337,000.02	50.01%	Ejecutada	
		9.3 - Adquisición de material gastable y mantenimiento de la oficina.	9,102,500.00	4,543,000.00	49.91%	Ejecutada	
		9.4 - Realización de conmemoración de fechas importantes.	8,930,102.00	4,415,051.00	49.44%	Ejecutada	
		9.5 - Equipamiento de mobiliario y equipos tecnológicos.	3,960,001.00	60,001.00	1.52%	Ejecutada	

