

Ejecutora 8.1 - Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)

 Productos evaluados: 9

Producto	Unidad de Medida	META FÍSICA				META FINANCIERA				MOTIVO NO CUMPLIMIENTO	COMENTARIO	MV
		Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)	% de ejecución adicional	Presupuesto del trimestre	Presupuesto ejecutado	% ejecución (hasta el 100%)	% ejecución adicional			
1 - Estudiantes participando en eventos deportivos.	Estudiante	87,500.00	87,500.00	100.00%	0.00%	8,134,340.00	8,134,340.00	100.00%	0.00%		*Fueron impactados por los programas de Intramuro y Convivencias Deportivas	X
2 - Estudiantes dotados de uniformes deportivos.	Estudiante	3,000.00	3,000.00	100.00%	0.00%	0.00	N/A	N/A	0.00%		*Fueron impactados por los programas de Intramuro y Convivencias Deportivas	X
3 - Docentes de educación física, acompañados.	Docente	0.00	0.00	N/A	N/A	1,495,000.00	1,495,000.00	100.00%	0.00%			X
4 - Docentes de niveles primario y secundario participando en eventos educativos.	Docente	5.00	5.00	100.00%	0.00%	900,000.00	900,000.00	100.00%	0.00%			X
5 - Docentes dotados de utilería deportiva.	Docente	0.00	0.00	N/A	N/A	625,000.00	5,666,500.00	100.00%	806.64%			X
6 - Clubes deportivos, habilitados y creados.	Club	51.00	51.00	100.00%	0.00%	4,134,450.00	0.00	0.00%	0.00%		*Fueron intervenidos en apoyo a los programas de Intramuro y Convivencias Deportivas	X
7 - Centros educativos con mantenimiento de instalaciones deportivas, realizado.	Centro educativo	50.00	50.00	100.00%	0.00%	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00%	0.00%		*Fueron realizados los trabajos en conjuntos con el MINERD en apoyo al programa de Remosamiento de canchas escolares en el gran santo domingo	X
8 - Personal de Inefi, orientado y actualizado.	Persona	250.00	250.00	100.00%	0.00%	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	0.00%		*Se realizaron diferentes actividades, sobre Riesgo laborales, funcion publica, etica publica, relaciones laborales	X
9 - Necesidades operacionales del Inefi, cubiertas.	Actividad	0.00	0.00	N/A	N/A	9,945,251.00	23,453,178.97	100.00%	135.82%			X
TOTALES				100.00%	0.00%	27,774,041.00	42,189,018.97	100.00%	51.90%			

