

Avance POA julio-septiembre 2023

Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)

Productos evaluados: 4

Producto	META FÍSICA					META FINANCIERA				MOTIVO NO CUMPLIMIENTO	COMENTARIO	MV
	Unidad de Medida	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)	% de ejecución adicional	Presupuesto del trimestre	Presupuesto ejecutado	% ejecución (hasta el 100%)	% ejecución adicional			
Realizar Campamento de Verano	Actividad	65000	65000	100%	0%	\$ 32,013,300.00	\$ 32,013,300.00	100%	0.00%	x		X
Realizar Festival Escolar Basket 3x3	Actividad	15000	15000	100%	0%	\$ 5,116,805.00	\$ 5,116,805.00	100%	0.00%	x		
Equipamiento de los clubes escolares en deporte escolar para los niveles educativos de primaria y secundaria	Centros Educativos	5	5	100%	0%	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	100%	0.00%	x		
Creación de centro de iniciación deportiva para la concentración de estudiantes (esta actividad fue reestructurada para remozar las instalaciones deportivas donde se realizarán los X JEDN)	Centros Educativos	6	6	100%	0%	\$ 144,800,000.00	\$ 148,522,000.00	100%	3.00%	x		
<b>TOTALES</b>					0.00%	189,930,105.00	193,652,105.00	100.00%	3.00%	x		x

