

Avance POA oct-dic 2023

Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)

		-			
Prod	uctos	eval	luac	los:	4

Flourcios evaluados. 4	META FÍSICA			META FINANCIERA									
Producto	Unidad de Medida	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)	% de ejecución adicional	Presupuesto del trimestre		Presupuesto ejecutado	% ejecución (hasta el 100%)	% ejecución adicional	MOTIVO NO CUMPLIMIENTO	COMENTARIO	MV
NEFI en mi barrio	Actividad	65000	65000	100%	0%	\$ -	\$		100%	0.00%	×		x
uegos Deportivos Escolares Nacionales	Actividad	4200	4200	100%	0%	\$ 700,000.00	\$		0%	0.00%	×		
temozamientos de canchas y entregas de Itilerias	Centros Educativos	0	0	0%	0%	\$.	\$		0%	0.00%	x		
quipamiento de los clubes escolares en deporte scolar para los niveles educativos de primaria y ecundaria	Centros Educativos	5	5	100%	0%	\$ 8,000,000.00	\$	8,000,000.00	100%	0.00%	x		
creacion de centro de iniciación deportiva para la oncentración de estudiantes (esta actividad fue estructurada para remozar las instalaciones leportivas donde se realizarán los X JEDN)	Centros Educativos	6	6	100%	0%	\$ 144,800,000.00	\$	148,522,000.00	100%	3.00%	x		
TOTALES				100.00%	0.00%	153,500,000.00		156,522,000.00	100.00%	3.00%	×		х

